
■内部結合テスト実施結果 ■外部結合テスト実施結果

項⽬名 件数 項⽬名 件数
未実⾏ 0 未実⾏ 0
OK 65 OK 170
NG 0 NG 0
保留 0 保留 0
対象外 19 対象外 5
総テスト数 XXXX4 総テスト数 XXX5

■システムテスト実施結果（1) ■システムテスト実施結果（2)

項⽬名 件数 項⽬名 件数
未実⾏ 50 未実⾏ 31
OK 169 OK 182
NG 0 NG 0
保留 0 保留 0
対象外 110 対象外 36
総テスト数 XXX9 総テスト数 XXX9

システムテスト
実施期間︓YY/15〜YY/21

結合テスト
実施期間︓YY/2〜YYY/14

■テスト実施結果（実施件数）

＜未実⾏テスト項⽬について＞
• XXXXX、XXXXセンサー等、XXXXX不在により実⾏不可の項⽬現在の環境では確認が不可能のため未実

➡ 影響範囲︓シナリオ全般
• XXXXの緊急停⽌といったタイミング的に実現が不可能なため未実施

➡ 影響範囲︓１項⽬



発⽣箇所 件数
基本設計書 13
XXXXXXXX 4
プログラム 4
仕様通り 4
指摘ミス 3
XXXXXXXXのトクラス定義 2
設定ファイル 2
要件外 2
XXXX 1
XXXX 1
XXXXXXXX処理不正 1
再現なし 1

合計 38

⼯程 件数 ケース数 障害率
内結 31 84 36.9%
外結 6 175 3.4%
総合 1 578 0.2%
合計 38 837 4.5%

原因区分 件数
設計ミス 15
実装不良 9
環境設定 3
仕様通り 3
指摘ミス 3
要件外 2
パラメータ設定ミス 1
仕様理解不⾜ 1
再現なし 1

合計 38

集計

＜考察＞

⼯程別の障害数︓ ⼯程が進むにつれて障害数、発⽣率が減少しているのは、XXXXがXXXXXとなっているため。

発⽣箇所︓ 基本設計書が13件と圧倒的に多く、XXXXXがXXXXXXのためXXXXXXと考えられる。

原因区分︓ 設計ミスが15件、次いで実装ミスが９件。 ここでも設計のXXXXXXがうかがわれる。

■テスト実施結果サマリー


